

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部標準檢驗局及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
07				0026000000-1 經濟部主管					
	03			0026310000-6 標準檢驗局及所屬	279,734,000	0	279,734,000	218,546,000	7,173,902
					0	0		6,273,280	0
					0	0		211,372,098	0
		01		5226311000-4 綠能建設	250,000,000	0	250,000,000	188,812,000	522,902
					0	0		6,273,280	0
					0	0		188,289,098	0
					0	0		0	0
		01		5226311001-7 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	245,000,000	0	245,000,000	183,812,000	521,790
					0	0		6,273,280	0
					0	0		183,290,210	0
					0	0		0	0
			01	02 業務費	245,000,000	0	245,000,000	183,812,000	521,790
					0	0		6,273,280	0
					0	0		183,290,210	0
					0	0		0	0
			01	5226311001-7* 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	1,112
					0	0		0	0
					0	0		4,998,888	0
					0	0		0	0
				02 業務費	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	1,112
					0	0		0	0
					0	0		4,998,888	0
					0	0		0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部標準檢驗局及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
		02		5226312000-0 數位建設	29,734,000	0	29,734,000	29,734,000	0	6,651,000	
					0	0			23,083,000	0	
					0	0			0		
			01	5226312001-2 推動資安基礎建設	500,000	0	500,000	500,000	0	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	500,000	0	500,000	500,000	0	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
			01	5226312001-2* 推動資安基礎建設	29,234,000	0	29,234,000	29,234,000	0	6,651,000	
					0	0			22,583,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	29,234,000	0	29,234,000	29,234,000	0	6,651,000	
					0	0			22,583,000	0	
					0	0			0		
				合計	279,734,000	0	279,734,000	218,546,000	6,273,280	7,173,902	
					0	0			211,372,098	0	
					0	0			0		