
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部標準檢驗局及所屬

經費累計表
中華民國108年01月01日至109年09月30日經資門分列 單位:新臺幣元

執  行  數

本月實現數

279,734,000 0 25,350,858 6,523,044

0 0 236,722,956 0

0 0 0

250,000,000 0 24,646,858 576,044

0 0 212,935,956 0

0 0 0

245,000,000 0 24,646,858 574,932

0 0 207,937,068 0

0 0 0

245,000,000 0 24,646,858 574,932

0 0 207,937,068 0

0 0 0

5,000,000 0 0 1,112

0 0 4,998,888 0

0 0 0

5,000,000 0 0 1,112

0 0 4,998,888 0

0 0 0

5,000,000ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

5,000,000

208,512,000

01 ˉˉˉ5226311001-7*

ˉˉˉ前瞻技術驗證及健全綠

ˉˉˉ色金融機制

5,000,000 5,000,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

245,000,000

213,512,000

01 ˉˉˉ5226311001-7

ˉˉˉ前瞻技術驗證及健全綠

ˉˉˉ色金融機制

245,000,000 208,512,000

01 ˉˉ5226311000-4

ˉˉ綠能建設

250,000,000

03 ˉ0026310000-6

ˉ標準檢驗局及所屬

279,734,000 243,246,000

07 0026000000-1

經濟部主管

代號及名稱

科          目

追加（減）數 經費流用數款 項 目 節

預算調整數

執行較

分配增減數

(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止

累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數

(1)
合計

預    算    數

應付數(3)
備註

(預付款)第一預備金
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部標準檢驗局及所屬

經費累計表
中華民國108年01月01日至109年09月30日經資門分列 單位:新臺幣元

執  行  數

本月實現數

代號及名稱

科          目

追加（減）數 經費流用數款 項 目 節

預算調整數

執行較

分配增減數

(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止

累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數

(1)
合計

預    算    數

應付數(3)
備註

(預付款)第一預備金

29,734,000 0 704,000 5,947,000

0 0 23,787,000 0

0 0 0

500,000 0 0 0

0 0 500,000 0

0 0 0

500,000 0 0 0

0 0 500,000 0

0 0 0

29,234,000 0 704,000 5,947,000

0 0 23,287,000 0

0 0 0

29,234,000 0 704,000 5,947,000

0 0 23,287,000 0

0 0 0

279,734,000 0 25,350,858 6,523,044

0 0 236,722,956 0

0 0 0

243,246,000合計 279,734,000

29,234,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

29,234,000 29,234,000

01 ˉˉˉ5226312001-2*

ˉˉˉ推動資安基礎建設

29,234,000

500,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

500,000 500,000

01 ˉˉˉ5226312001-2

ˉˉˉ推動資安基礎建設

500,000

02 ˉˉ5226312000-0

ˉˉ數位建設

29,734,000 29,734,000
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